

Renforcement du Marché Solaire en Tunisie

TRES Jendouba n°4

10 Septembre 2019

M. Mohamed NAHALI – Expert Energie

Mme Sarra Amroune – Conseillère Junior



Mis en œuvre par

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Sommaire



**Table Ronde Energie Solaire du 02/05/2019
Voyage d'Etude à Sfax**



Avancement exécution Plan d'Action 2019



**Concours Solaire Ecolo + Event SC
Projet Pilote Oued Miz**



Next Steps



Conclusion

Table Ronde Energie Solaire du 02/05/2019

- Date: 02 mai 2019
- Hôte: APIA
- Lieu: Office de l'Élevage et des Pâturages de Jendouba
- Principaux sujets:
 - Loi Transversale pour l'investissement
 - Atelier de sensibilisation PV dans les Municipalités

Voyage d'Etude à Sfax

- Date: 11 au 14 juin 2019
- Hotel Zitouna Sfax
- Participants: 60 – Membres des TRES Jendouba, Gabès et Sfax
- [https://energypedia.info/wiki/Rencontre_des_Tables_Rondes_Energie_Solaire_\(TRES\)_de_Sfax,_Gabès_et_Jendouba](https://energypedia.info/wiki/Rencontre_des_Tables_Rondes_Energie_Solaire_(TRES)_de_Sfax,_Gabès_et_Jendouba)





Avancement exécution Plan d'Action 2019

Version du 21/03/2019

Plan d'opération 2019 _ Composante régionale - Région de Jendouba

Champs d'intervention/Activités	Date	Remarques
Echange		
1 Organisation de 4 Tables Rondes à Jendouba	2019	Table ronde janvier réalisée: plan d'action Prochaine TRES (n°3) fin avril 2019
Projets Pilotes		
2 Réalisation IPV dans souk municipal hebdomadaire	juin-Déc/2019	1 ^{ère} étape : Lancer étude de faisabilité souk hebdomadaire, visite prévue 12 avril, TdR à préparer et lancer consultation.
Sensibilisation		
3 Participation au salon de l'agriculture : conférences et ateliers (+invitation d'installateurs)	Avril 2019 - date salon	Appui logistique et contenu
4 Journées de sensibilisation : Eclairage public (+visites)	2ème semestre 2019	Action sur le plan national - TRES4
5 Campagne de sensibilisation PV dans agri-agro	mai-juin/2019	
6 Ateliers sectoriels (Clinique, école, mosquée, municipalité,...)	oct-19	
6 Voyage d'études en Tunisie (ex : Sfax)	juin-19	Date à définir

Avancement exécution Plan d'Action 2019

Renforcement des capacités

7	Mise en place d'une Formation technique spécifique en photovoltaïque dans 1 des CFTP de Jendouba	2ème semestre 2019	6 mois de préparation de programme, contact à entamer mai 2019
Appui technique			
8	Etude de faisabilité d'éclairage public en photovoltaïque	2ème semestre 2019	Commun aux trois régions d'interventions et plus, référence à action sur le plan national avec C1
9	Fiches projets types (Investissement, rentabilité, ...)	Mai-Déc/2019	Servira de base aux actions de sensibilisation, TdR à préparer mai 2019 pour actualisation et nouvelles fiches

Activités actuelles

- le 04 septembre 2019: Réunion UTICA Jendouba/CSPV Sfax/ANME/GIZ
- Projet Pilote: Lancement consultation imminent
- Concours: 3^{ème} semaine de septembre lancement des concours

Next Steps

- TRES n°5 : novembre/décembre 2019
- Mise en place d'une formation ATFP installateur/mainteneur à Jendouba
- Lancement de l'étude sur terrain Oued Miz
- Ateliers de sensibilisation sectoriels: Hôtellerie
- Planification 2020



Merci de votre attention...



...Vous avez la parole

**Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH**

Sièges de la société
Bonn et Eschborn

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn, Allemagne
T +49 228 44 60 - 0
F +49 228 44 60 - 17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Allemagne
T +49 61 96 79 - 0
F +49 61 96 79 - 11 15

E info@giz.de
I www.giz.de